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1. Syfte och bakgrund 

Som komplement till Breccias Miljöteknisk markundersökning daterad 2023-06-22 behöver Burlövs 
kommun utreda riskerna vid sanering av fastigheterna kopplade till detaljplanen för Åkarp Stationsby 
(Lemuren).  

Fastigheterna kommer att saneras under olika tillfällen på grund av köpeavtal. Vidare finns betydligt 
högre föroreningshalter på några fastigheter som ligger intill fastigheter som ska saneras 
först/nyligen har sanerats. För att säkerställa att föroreningar inte sprids mellan fastigheterna under 
tiden för saneringarna har föreliggande riskbedömning upprättats. Syftet med riskbedömningen är 
att redogöra för hur saneringarna bör genomföras samt beskriva vilka åtgärder som behöver vidtas 
för att förhindra spridning av föroreningar mellan respektive fastighet när sanering väl har skett.  

2. Kvalitetssäkring 

Breccia Konsults verksamhet bedrivs enligt ett internt ledningssystem som i tillämpbara delar följer 
kvalitetssystem för SS-EN ISO 9001:2015 och miljöcertifieringssystem enligt SS-EN ISO 14001:2015. 

Råd och riktlinjer vid sanering har utgått från tillämpliga delar som redovisas bl. a. Svenska 
Geotekniska Föreningens Fälthandbok, Undersökningar av förorenade områden (Rapport 2:2013), 
Arbetsmiljöverkets Marksanering - om hälsa och säkerhet vid arbete i förorenade områden (H359), 
Provtagningsstrategier för förorenad jord från 2009 (Rapport 5888), SGFs Hantering och analys av 
prover från förorenade områden (rapport 3:2011) och standarderna enligt SGIs skrift Standarder för 
undersökning och riskbedömning av förorenad mark, daterad 2019-03-29. 

3. Riskbedömning 

Burlövs kommun har skickat över frågor som ska besvaras i riskbedömningen. Dessa är listade och 
besvarade nedan. 

 Vad för risker finns vid sanering, med tanke på att sanering kommer att ske delvis och utföras 
av flera entreprenörer?  

Risker är att förorening sprids om man inte är noga med hanteringen av de förorenade massorna. Då 
det gäller miljöföroreningar så finns även en viss risk för människors hälsa.  
Det finns även risker kopplade till bristfällig samordning och planering av de olika 
saneringsentreprenaderna. Exempelvis att lastbilar inte får plats, att eventuell provtagning missas, 
att ledningsunderlag inte finns tillgängligt etc. 
 

 Vilka åtgärder krävs under och efter sanering av allmän plats och kvartersmark för att 
förhindra spridning av föroreningar? 

Förorenade massor ska läggas inom den fastigheten som saneras och helst på mark som är 
förorenad. Om det behöver läggas massor på ”ren” mark ska massorna läggas på en geotextilduk 
eller liknande skyddande barriär för att undvika att förorening sprids. Optimalt är om massorna kan 
läggas direkt på lastbilsflak och transporteras bort. Om förorening lämnas i fastighetsgräns ska en 
geotextil användas för att skydda de nya ditlagda massorna från den kvarvarande föroreningen. 
Bilder samt skiss på geotextil i gräns mellan förorenat och nytt material finns i bilaga 1. Under 
saneringen är det även viktigt att se till att vatten inte rinner igenom massorna och därmed sprider 
vidare föroreningen. 
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Om det är olika maskiner som arbetar på området så är det att föredra att en specifik maskin hör till 
varje område. Om maskinerna ska förflytta sig mellan olika områden är det viktigt att de rengörs för 
att inte sprida föroreningar vidare. 

Gällande risker för människors hälsa bör man ta till skyddsåtgärder som att hägna in området, 
förklara för entreprenör vad som saneras, kravställa erforderlig skyddsutrustning samt undvika att 
röra vid massor utan handskar och se till att inga obehöriga kommer i kontakt med massorna. På 
vissa fastigheter förekommer även halter av ämnen som möjliggör exponering via damning. Det 
rekommenderas därför att vattenbegjuta massorna vid behov för att undvika damning. Skulle det 
komma upp länsvatten (grundvatten) vid saneringen så behöver detta tas om hand och hanteras på 
ett korrekt sätt. 
 
Inför saneringarna är det viktigt att det tas fram saneringsanmälan för respektive fastighet/område 
och att detta godkänns av tillsynsmyndighet innan schaktning påbörjas. I beslut från 
tillsynsmyndighet kommer krav på försiktighetsåtgärder fastställas. 
 

 Behöver sanering ske i en viss sekvens för att minska risken för spridning av föroreningar?  

Om ovan åtgärder för att undvika spridning av föroreningar följs bör turordningen av 
saneringsområdena inte spela någon roll. För detta är det viktigare att ordningen rent logistiskt 
fungerar så att det praktiska arbetet inte blir lidande. Om det går att sanera de mest förorenade 
fastigheterna först är det att föredra, för att ytterligare minska riskerna med spridning av 
föroreningar. 
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